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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Com o aumento da competitividade na indústria civil foi necessário que as 

construtoras reavaliarem seus processos de logística, planejamento e produtividade no 

canteiro de obras, que sabe-se ser um dos principais causadores de custos desnecessários, de 

modo que, empresários começaram a adotar processos de construção enxuta, visando onze  

princípios elaborados por Koskela em 1992. Com esses princípios,  há uma tendência a 

diminuição do custo e prazo de execução, sem alterar a qualidade da obra, dessa forma 

atingindo melhores lucros. Uma das principais dificuldades é o treinamento da equipe de 

execução, pois,  se a equipe não for qualificada para o serviço, de nada adianta o 

planejamento.   OBJETIVO: O objetivo deste trabalho é analisar a importância da logística, 

do planejamento e da produtividade na execução de obras de Engenharia Civil.  

METODOLOGIA: O trabalho foi executado por meio de revisão de literatura com consulta a 

livros, sites de periódicos que tratam do tema em estudo. RESULTADO: De acordo com um 

estudo de caso de uma monografia, aplicou-se a filosofia de construção enxuta em um 

empreendimento composto de térreo e mais doze pavimentos com sistema construtivo de 

alvenaria estrutural, no qual compreendeu entre setembro de 2013 e abril de 2014, e assim 

iniciou com a fase de diagnóstico inicial da obra, desenvolvimento do plano de ação lean, 

aplicação do plano de ação, e por último, coleta e análise de dados após a implantação. 

CONCLUSÃO: Com base nas informações obtidas é possível concluir que, a adoção de 

técnicas de planejamento adequada na obra gera economia de recursos, maior produção, 

aumento de qualidade e menor tempo de execução.  
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