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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Uma das áreas de atuação do engenheiro civil é a execução do projeto e 

montagem de estruturas metálicas provisórias para eventos, tendas, palcos e camarotes. O 

engenheiro responsável atua na elaboração do layout do evento, escolha e montagem da 

estrutura metálica. OBJETIVO: O objetivo deste estudo é detalhar um planejamento estrutural 

metálico provisório, de estruturas de aço, ou alumínio, desde sua, projeção, organização, 

transporte, montagem e desmontagem, em um padrão de procedimentos que contemple os 

aspectos práticos para um evento. METODOLOGIA: Este trabalho baseia-se no estudo da 

execução do projeto, montagem e desmontagem da estrutura metálica provisória de uma festa 

universitária de médio porte, organizada na Chácara Primavera, na estrada vicinal Antônio 

Favaleça, na cidade de Santa Fé do Sul - SP. RESULTADO: O projeto foi elaborado 

pensando-se em uma área externa à festa, reservado para a bilheteria e espaço para a formação 

de filas. Ao entrar foram montadas tendas metálicas de 5.00 x 5.00 m que formam a passarela 

que dá acesso à área aberta. O palco foi projetado com as dimensões de 15x10 m e sua 

estrutura foi composta de treliças de alumínio pesado AL30 de 4 metros, sapatas que 

distribuem as cargas para o solo, entre outros acessórios para a montagem. Em cada lado do 

palco uma tenda metálica de 5x5m que foi usada como camarim. Em frente ao palco, tendas 

metálicas de 10x10m para acomodação do público ao fundo e na lateral direita as tendas 5x5 

m destinadas aos lounges. CONCLUSÃO: A partir dos resultados coletados pode-se concluir 

que a escolha do local, materiais e tipos de estruturas se mostrou adequada, levando em 

consideração os materiais disponíveis em nossa região e equipamentos para montagem.  
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